I Auszug aus dem Zwischenbericht des Tatfunkkurses 07/08

Zusammenarbeit mit dem Mediencoach
Unser Mediencoach erwies sich für unsere Gruppe als wahrer Glücksfall!!!
Frau A. stand uns von der ersten Minute an zur Verfügung und gab uns wertvolle Tipps in puncto Themenfindung, Sendungsaufbau und Gestaltung verschiedenster Radiobeiträge. Des Weiteren ermöglichte sie uns die Kontaktaufnahme mit xyz. Die Zusammenarbeit mit unserem Mediencoach beläuft sich hauptsächlich auf regen E-Mail-Kontakt. Oftmals schildern wir ihr den aktuellen Arbeitsstand der einzelnen Gruppen, woraufhin sie uns ihr Feedback gibt, beispielsweise erhielt sie die von uns erarbeiteten Fragenkataloge vor den Interviewterminen und ergänzte bzw. modifizierte Fragen. Zusätzlich wurden bereits zwei achtstündige Workshops abgehalten, zu denen sich Mediencoach und Truppe trafen. Inhalte dieser intensiven Workshops waren neben der Themenfindung, dem Sendungsaufbau und der Gestaltung der Radiosendung vor allem das Schreiben von Drehbüchern, die Rohmaterialsichtung und ein Sprechtraining. Als Folge des Sprechtrainings kristallisierten sich auch unsere beiden Moderatoren Marcel K. und Luigi-Luca G. heraus. Für die Zukunft sind zwei weitere Workshops geplant, um die Einzelbeiträge zu erstellen und die komplette Radiosendung einzuspielen.
II Auszug aus dem Zwischenbericht des Tatfunkkurses 08/09
Zeitplan: Bewertung des Projektablaufs

	Nr.
	Steps 
	Termin
	Phasen

	1
	Allgemeines Reportertraining
	11.08-25.08
	Planungsphase

	2
	Zuweisung der Arbeitsgruppen
	27.08.08
	

	3
	Erstes Treffen mit dem Mediencoach
	10.09.08
	

	4
	Festlegung des Themas der Sendung
	26.09.08
	 
	 

	5
	Verfassen des Projektantrages
	05.10-18.10
	
	 

	6
	Beginn der Recherchen
	24.10.08
	Entstehungsphase

	7
	Mediencoach: Zweites Treffen (Radioformate)
	25.11.08
	

	8
	Anfertigung der ersten Segmente 
	15.01.09
	

	9
	Zwischenbericht
	13.02.09
	

	10
	Fertigstellung der Beiträge 
	27.04.09
	
	 

	11
	Schneiden der einzelnen Berichte 
	18.05.09
	
	 

	12
	Produktion der Sendung 
	28.05.09
	
	 

	13
	Hörprobe
	05.06.09
	
	 

	14
	Verfeinerung der endgültigen Sendung
	15.06.09
	Fertigstellungsphase

	15
	Einsendung der fertigen Sendung +Abschlussbericht
	19.06.2009
	


Den Zeitplan aus dem Projektantrag (s.o.) konnten wir soweit einhalten. Die Planungsphase haben wir erfolgreich abgeschlossen. Derzeit, wie in 1. Momentaner Projektverlauf beschrieben, befinden wir uns noch in der Entstehungsphase. Nach dem zweiten Treffen mit unserem Mediencoach A. im November entstanden erste Aufnahmen, welche wir nun einspielen und auswerten. Somit sind wir gerade dabei, die ersten Beiträge anzufertigen (s. Zeitplan Punkt 8). Wir sind guter Hoffnung, die Beiträge bis zum 27. April fertigstellen zu können und dann in der finalen Fertigungsphase eine Sendung aus den verschiedenen Segmenten entstehen zu lassen. 

