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Projektmanagement

Projektmanagement im Theaterkurs

Die Bewältigung organisatorischer Faktoren gehört immer auch zu den Aufgaben der Unterrichtenden in Literaturkursen: Ihnen obliegt – unter Mitarbeit der Kursteilnehmer, die auch in diesem Feld ihre Kompetenzen erweisen müssen - das Projektmanagement, das in erster Linie in der Präsentationsphase gefordert ist. Die folgende Liste will helfen, die wichtigsten organisatorischen Punkte in dieser Phase zu erledigen.
Frühzeitig müssen folgende Aufgaben erledigt sein:
· Gegebenenfalls die Aufführungsrechte für das Stück erwerben

· Langfristige Raum- und Zeitplanung (Reservierungen in Belegungsplänen, Terminplan der Schule, …)

Rechtzeitig vor der Aufführung (mindestens 3-4 Wochen vorher) müssen folgende Aufgaben bewältigt werden:

· Ankündigungs- und Einladungstexte schreiben und verschicken.
· Plakate und Flyer gestalten, drucken und aufhängen.
· Programmhefte (Titel, Termine, evtl. Fotos, Mitwirkende, Dank an Helfer und Sponsoren…) anfertigen.
· Eintrittskarten drucken und den Vorverkauf sowie den Verkauf an der Abendkasse organisieren.
· Die Pressearbeit organisieren.

· Den Einsatz von Musik gegebenenfalls mit der GEMA abklären.
· Sicherheitsbestimmungen abklären und einhalten.

· Für Getränke- und evtl. Speisenversorgung (bei der Premierenfeier) sorgen.

Kurz vor der Aufführung gilt zu beachten:
· Eine Ordnung für den Schlussapplaus entwickeln.
· Die Kostüme, Requisiten sowie die Ton- und Lichtanlage einem letzten Check unterziehen.
· Ein geeignetes Warm-up durchführen.
· Als Spielleitung eine optimistische Ruhe ausstrahlen.
Weitere Personen, die neben den unmittelbar Beteiligten in die Planung mit einbezogen werden müssen: 
· Die Schulleitung, mit der die schulorganisatorischen Bedingungen (u.a. Proben- und Aufführungstermine) abgestimmt werden müssen.
· Der Hausmeister, mit dem Zeiten, die außerhalb seiner Dienstzeit liegen, abgesprochen werden müssen.
· Die Eltern, die über alle Termine außerhalb des normalen Stundenplans informiert werden sollten.
Nach Abschluss der Präsentationsphase nicht zu vergessen:

· Bühnen-, Proben- und Requisitenraum aufräumen.

· Licht- und Tonanlage in benutzbaren Zustand versetzen.
Weitere Tipps findet man im Kapitel „Projektmanagement“ in „Von der ersten Idee bis zur Aufführung – Spielleitung im Schülertheater“ von Jan Davidts, hrsg. von J. Diekhans. Reihe EinFach Deutsch, Paderborn: Schöningh Verlag 2012, S. 158-168.


